

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Vạn Ninh, ngày 6 tháng 7 năm 2009

DỰ ÁN VẬN ĐỘNG CỘNG ĐỒNG
XÃ VẠN HƯNG, HUYỆN VẠN NINH, TỈNH KHÁNH HÒA
XÂY DỰNG TỔ HỢP TÁC SẢN XUẤT CHỐI DỪA.

Kính gửi: Trung tâm Bảo tồn Sinh vật biển và Phát triển Cộng đồng (MCD)

I. Bối cảnh

Xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh phát triển nghề nuôi tôm hùm từ năm 1992, đến nay có gần 500 hộ nuôi, tổng số lượng nuôi lên đến gần 1.500 lồng. Đây là nguồn sinh kế đáng kể cho ngư dân địa phương trong những năm qua. Tuy nhiên, gần đây do thời gian nuôi đã lâu, môi trường đã có dấu hiệu suy thoái làm cho tôm hùm nuôi chậm lớn hơn và phát sinh nhiều dịch bệnh khó chữa trị, khiến cho nghề nuôi ngày càng kém hiệu quả. Vì vậy vấn đề cấp thiết hiện nay là cải thiện điều kiện môi trường nuôi, nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường sinh thái. Với đặc thù là một xã ven biển nên nghề chính của cộng đồng nơi đây là phát triển các nghề liên quan đến biển (khai thác, nuôi trồng, dịch vụ thủy sản), có rất nhiều hộ đã cải thiện được cuộc sống và đảm bảo hiệu quả kinh tế gia đình, tuy nhiên còn có rất nhiều hộ có cuộc sống khó khăn phải chạy ăn từng ngày. Vì vậy không những phát huy những thế mạnh sẵn có mà còn phải tìm hiểu những tiềm năng chưa được khai thác hoặc khai thác nhưng chưa mang lại hiệu quả cho cuộc sống người dân. Trong đó có nghề làm chối dứa – một trong những sinh kế của người dân địa phương, đối với một số hộ thì đây chỉ là nghề phụ nhưng có những hộ thì đây là nguồn thu nhập chính. Để nghề sản xuất chối dứa Vạn Hưng có thể đứng vững – là sinh kế thực sự cho người dân thì cần liên kết những hộ tham gia vào tổ hợp tác sản xuất.

II. Mục tiêu dự án

Mục tiêu tổng quát: Thúc đẩy sinh kế bổ trợ bền vững cho ngư dân và phụ nữ ven biển góp phần nâng cao đời sống ngư dân và bảo vệ môi trường ven biển bền vững.

Mục tiêu cụ thể:

- Thiết lập tổ công tác sản xuất chối dứa góp phần thúc đẩy sinh kế bền vững cho cộng đồng.
- Tạo cơ hội tiếp cận thị trường và tạo cơ hội có nguồn thu nhập bổ sung ổn định cho người dân, có thể sử dụng các nguyên liệu sẵn có của địa phương.

III. Cơ quan, nhóm thực hiện và hỗ trợ

- Chi hội phụ nữ thôn Xuân Tự 1, Xuân Tự 2.
- Nhóm phụ nữ nông cốt làm chối dứa.

IV. Đối tượng tham gia và hưởng lợi của dự án

Mười lăm hộ (15) tham gia làm chổi dừa trong nhóm nông cốt và những hộ khác làm chổi dừa tại Vạn Hưng.

V. Địa điểm: thôn Xuân Tụ 1 và Xuân Tụ 2 – xã Vạn Hưng – huyện Vạn Ninh – Khánh Hòa.

VI. Thời gian: 05 tháng

Ngày dự kiến: 15/7/2009

Ngày kết thúc dự án: 15/12/2009.

VII. Các thành quả của dự án

- Thành quả 1: Thành lập nhóm nông cốt sản xuất chổi dừa (15 người)
- Thành quả 2: Chia sẻ, kỹ thuật làm chổi dừa, liên kết thiết lập mối nguyên liệu đầu vào (cành dừa khô....v.v)
- Thành quả 3: Tác động và tạo cơ hội cho những hộ khác sản xuất chổi dừa trong xã cùng tham gia (50 hộ)
- Thành quả 4: Tìm hiểu kênh phân phối hàng hóa và thị trường tiêu thụ. Thúc đẩy tiêu thụ các sản phẩm của tổ sản xuất
- Tác động 5: Tác động đến chính quyền địa phương tạo công nhận nhãn hiệu cấp Xã cho nghề làm chổi dừa (sinh kế bền vững cho cộng đồng địa phương).

VIII. Các hoạt động của dự án.

STT	HOẠT ĐỘNG	THỜI GIAN	NGÂN SÁCH
1	Thành lập nhóm nông cốt sản xuất chổi dừa. Đề ra nội quy, quy định của nhóm.	15/7/2009	Phụ cấp: 15 người x 30,000đ x 2 lần = 900,000đ Giải lao: 100,000đ
2	Tập huấn kỹ thuật, quy định mức chung cho kỹ thuật làm chổi dừa của nhóm.	8/2009	6,000đ/kg x 15kg x 15 người + 885,000 (dây kẽm, bao tay, kiềm, dao) (chi phí dụng cụ) = 2,235,000đ
3	Tạo cơ chế thu mua nguyên liệu đầu vào cho việc làm chổi; Thuyết phục đàm phán với các nhà cung cấp sản phẩm dừa khô	9/2009	300,000đ
4	Đưa ra nhãn hiệu chổi dừa cho nhóm	9/2009	1,000,000đ

	Tim hiểu thị trường		
5	Tạo kênh bán hàng với các cửa hàng bán buôn/bán lẻ sản phẩm tại địa phương	9-12/2009	300,000
6	Truyền thanh cho bà con trong Xã nắm được thông tin (01 bản tin/tháng)	7-12/2009	30,000đ x 5 bản tin = 150,000đ
7	Vận động chính quyền địa phương công nhận nội quy nhóm và nhận hiệu cấp Xã cho nghề làm chổi dứa (sinh kế bền vững cho cộng đồng địa phương).	10-11/2009	300,000đ
8	Tổng kết dự án. VPP	15/12/2009	500,000

Tổng ngân sách dự kiến: **5,785,000**

Bằng chữ: **Năm triệu bảy trăm tám mươi lăm nghìn đồng.**

X. Phần đề nghị

Kính mong trung tâm MCD xem xét và hỗ trợ kinh phí để sớm thực hiện dự án để góp phần cải thiện đời sống kinh tế gia đình cho nhóm người tham gia hoạt động tổ sản xuất chổi dứa./

Nơi nhận:

- Như trên,
- Ban quản lý KBV HSTB Rạn Trào,
- Lưu nhóm dự án,
- MCD KH, MCD VN./

Vạn Hưng, ngày 6 tháng 7 năm 2009
Đại diện tổ sản xuất chổi dứa/Chi hội phụ nữ
(Kí và ghi rõ họ tên)

[Handwritten signature]

Le Thị Thanh Huyền



Đại diện bên chứng kiến
BQL KBV HSTB Rạn Trào
(Kí và ghi rõ họ tên)



Đào Văn Lương 3